

Dodatok č.01

k Zmluve o dielo č. 042011-07, uzatvorenej dňa 26.09.2014 medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami

Definovanie zmluvných strán.

Objednávateľ: obec Klasov
Zastúpený: Ján Balázs, starosta obce
IČO: 00 30 81 02
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko a.s., pobočka Nitra
Číslo účtu: 7002826/5200
Telefón / Fax: 037/7883011 / 037/7883041

(ďalej v zmluve len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ: MOSAP, a.s.
Sídlo: Nábrežie mládeže 85, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Peter Baráth, predseda predstavenstva, a.s.
Kontaktná osoba: Ing. Peter Baráth
IČO: 36 521 671
IČ DPH: SK2020150693
Zapísaná v : OR OS Nitra, oddiel Sa, vložka č.: 10019/N
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN: SK29 1111 0000 0010 7389 9007
Telefón / Fax: 037/7410 834 / 037/7410 833
E-mail: sekretariat@mosapas.sk

(ďalej v zmluve len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

ako zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok, ktorým menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo č. 042011-07 uzatvorenú dňa 15.4.2011 (ďalej len „zmluva“), tak ako je to nižšie uvedené.

Článok I.

Znenie článku 1.3 Zmluvná cena. bod 1.3.1 sa mení nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa výkazu výmer je stanovená dohodu zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov o výmeru MFSR-3/1996, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah regulovanými cenami.

Dohodnutá zmluvná cena je:

Stavebný objekt	cena bez DPH	DPH (20%)	cena s DPH
SO-02- Vodovod	113.096,68	22.619,34	135.716,02
SO-03- Kanalizácia	86.975,69	17.395,14	104.370,83
SO-03.01- Kanalizačné prípojky	25.531,08	5.106,22	30.637,30
Celková zmluvná cena	225.603,46€	45.120,69€	270.724,15€

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, ostávajú v zmluve nezmenené.
2. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu ako dvojstranného právneho úkonu porozumeli, a na znak súhlasu ho slobodne a vážne v rámci svojej neobmedzenej zmluvnej voľnosti podpisujú.
3. Dodatok č. 01 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok bol vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Prílohami tohto dodatku je:
 - Rozpočet vypracovaný zhotoviteľom zo dňa 26.9.2014

V Klasove, dňa 29.9.2014

V Nitre, dňa 29.9.2014

.....
Za objed
Ján Balá
starosta



R /
e 8E
a
nos'

.....
S.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: