IZMLUVA O DIELO & xx/2025
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

medzi zmluvnymi stranami:
1.1 Objednavatel:

Néazov;

Stdlo:

Statutdrny zéstupca:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

¢islo udtu v tvare [I3AN:
Eisle telefdnu:

g-mail:

(d’alej aj ako ,,Objedndvatel™)

a
1.2 Zhotovitel

Nézov:

Sidlo:

1CO:

DIC:

bankové spojenie:

&islo uétu v tvare IBAN:

zastupeny:
¢islo telefonu:
e-mail:

v znenf neskor§ich predpisov

Obee Klasov

Klasov 108, 95153 Klasov

Jan Balazs, starosta obee
00308102

00308102

CSOB a.s.

SK25 7500 0000 0040 2954 0228

0918 500 772
starostai@klasov.sk

HAVETTA TEAM, s.r.0.
Levicka 3, 494 01 Nitra
50370618

2120305011

TATRA BANKA, a.s.

SK14 1100 0000 0029 4702 6122

Marck Havetta
0904 635 373
marelk.havetta@gmail.com

Osoby opravnens na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych:

b) technickych:

¢) vvkonu funkcie stavbyveddceho:
&isle telefonu: :
e-mail:

Zapisany:

(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovite!’ d’alej fednotlivo aj ako ,,Zmluvnd strana™ alebo spolotne ako ,Zmiuyné

strany®)

Marek Havetta

Marek [Havetta

Ing. Jozef Bosansky
0911010773

Jjozet.bosansky 1983 @gmail.com

11716

PREAMBULA

Téato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet podlimitne] vikazky
WROZSIRENIE COV KLASOV¥, kioré realizoval Objedndvatel’ v silade so zakonom &. 343/2015
Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dale}
len ,,zakon o verejnom obstaravani®) postupom zadavania podla § 108 a nasl. zdkona o verginom
obstaravani. Na zaklade vyhodnotenia pontik bola ponuka Zhotovitela vybrand ako ponuka Gspe$ného



uchddzata v silade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie pondk av sataznych
podl(lddoch Na zéklade tejto skutognosti a predloZensj ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v
stobodnej voliav stlade s pldtnyml pravnymi predpismi rozhod|i uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo (d'alej
len ,,Zmluva®).

Predmet zdkazky ma byt financovany z doticie z Environmentalneho fondu na zdklade podangj
¥iadosti o poskytnutie dotdcie na podporné programové aktivity na rok 2025:

Identifikator Ziadosti: 251822

Nazov projektu: Rozsirenie COV Klasov : . .
Cinnost BK1 - Cistiarefi odpadovych vod — buclovnme roziirenie, rekondtrukeia alebo intenzifikacia
{(dalg -lcn ,,zldclost o dotaciu®) :

YV fase uzavretia fmluvy viak efte nie s prostriedky v rdmci Ziadosti_¢_dotdciu schvalendé,
OIJ_|L(}H(I\’ atel’ uz podal Ziadost’ o pridelenie tychio prostriedkov, Ziadost’ edte prechddza schvalovacim
procesom.  Qbjedndvatel’ si _vyhradzuje pravo v _pripadne vyderpania_ alokacie _alebo
nepodporenia_projektu z Environmentslneho fondu financovat’ predmet zakazkv aj z inych

relrajoy,

Lhulovxtel’ beue na vedomlc, 7¢ objednavatel’ nema vlastné zdroje na_realiziaciu predmetu
zikazky a realizdcia predmetu ziliazky bude moZzna len na zdklade poskytnutych PM/ doticii/
NFP/ prostriedkoy z inych zdrojoyv, :

Clanok 1
Predmet Zmluvy

. Predmetom Lejto Zmluvy je Gprava prav a povinnosti Zmluvinych stran v siivislosti so zaviizkom
Zhotavifela zhotovit Dielo &pecifikované v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, v rozsahu a za
podmienok stanovenych touto zmluvou, jej prilohamia v stivislosti so zaviizkom Objednavatela
Dielo prevzial’ a zaplatit’ ZhotoviteFovi cenu za Dielo dohodnutt podFa &lanku 1 tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je rozdirenie a modernizacia existujiicej istiarne odpadovych vod ( OV) v

obei Klasov o kapacitu 800 ckvivalentnych obyvatel'ov (EO) podla projektovej dokumentacie

stavby a rozpodtu. V nadviiznosti na zdviizok Zhotovitela podl'a odseku I tohto ¢lanku Zmluvy

sa Zhotovitel’ zavizuje, ze Dielo uskutoéni:

a)  zapodmienok stanovenych v tejto Zmluve,

by v silade s predloZzenym rozpodtom, dokumentaciou obsahujicou informécie o Diele,
ktoré bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani (ak je spracovana),

¢)  vstlade s podmienkami stavebného povolenia,

d) . vsulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponmik vo verejnom

‘ obstardvani,

¢)  vo vlasthom mene a na vlastnli zodpovednost.

3. Zhotovitel’ potvrdzuje, #e sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Dicla, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realiziciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si na zhotovenic Diela s odbornou starostlivostou v sulade
s touto zmiuvou potrebneé.

4, V nadviiznosti na zdvizok Objednavatela podla odseku 1 tohto élanku Zmluvy sa Objednavatefl
zaviizuje, ¥¢ Dielo zhotovené v silade stouto Zmluvou prevezme a zaplati ZhotoviteFovi
dohodnutd cenu, podla podmienok dohodnutych v tejio Zmluve.

3. Dielo mdFe byl realizované po &astiach, a_to v rozsahu, ktory bude zodpovedat’
disponibilnym _finanénym_prostriedkom Objednivatel’a. Rozsah jednotlivych Casti a
harmonogram ich realizdcic bude zivisiet’ od dostupnosti finanénych zdrojov, a to najmi
z doticie 2 Environmentilncho fondu podPa Ziadosti o doticiu uvedencj v preambule (ejto
Zmluvy, alebo z inych verejnych & neverejnych zdrojov, ktoré Objednavatel’ ziska.




Zhotovitel’ berie na vedomie a vyslovne sithlasis tvm, Z¢ ak nebude financovanie predmetu
Zmluvy zabezpefené v cclom rozsahu, ie Objednivatcl opravneny objednat’ iba &as
Diela, pricom Zhotovitel’ nie je eprdvneny poZzadovat’ iihradu za neobjednané ¢asti Diela,
ani si uplatiiovat’ akékol'vek naroky z dévodu ich nevykonania,

Clanok 1T
Cas plnenia

1. Objedndvatel’ sa zavizuje pisomne upovedomit’ Zhotovitel'a o nadobudnuti a¢innosti Zmluvy
a to najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo diia obdrZania spravy z kontroly procesu
verejného obstaridvania, resp. iného relevantného dokumentu ktorym Poskytovatel
dotacie pripustil vydavky do financovania a vyzvat’ ZhotovitePa na prevzatic staveniska.
Odovzdanie a jeho prevzatie Zhotovitelom bude vykonané v termine uvedenom v pisomnej
vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizdciu diela a zdpisom do
stavebného dennika. Bezddvodné odmietnutie prevzatia objektu  Zhotovitelom  bude
povazované za podstatné porufenie povinnosti Zhotovitela.

2. Zhotovitel’ sa zavdzuje:
a)  vykonat’ Dielo v lehote najneskér do 18 mesiacov odo dina prevzatia siaveniska,
b)  Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat’ Objednavatelovi najblizsi
pracovny deit po skonleni realizcie Diela,

3. Zhotovitel' sa zaviizuje vykondvat’ priace v stlade s dokumentami predloZzenymi v lehote na

poskvinutie suiéinnosti a to:

a) svypracovanym Harmonogram prac, tj. Podrobny harmonogram realizdcie prac
a financného planu so zohladnenim pripadnej zmeny, ¢o sa tyka subdodavok, viastnych
kapacit alebo kapacit inych os6b podielajticich sa na realizdcii Diela (ktoré beli uvedené

. v ponuke predloZenej vo verejnom obstarivani)

b) s podrobnym technologicko-stavebnym postupom realizacie diela/predmetu zikazky

¢) sPlanom ochrany Zivotného prostredia a havarijnym planom pre pripad ohrozenia
Zivotného prostredia, s Planom ochrany zdravia pracovnikov a osob, ktoré s priamo
ovplyvuené realizdciou predmetu zakazky, s Planom likvidacie a zhodnotenia odpadu
a s Popisom opatreni na znfZenie hluénosti, pradnosti a zabezpefenie &istoty verejnych
priestranstiev a komunikdcii,

Zhotovitel sa m6Ze od nim vypracovaného Harmonogramu prac odchylit’ len so stthlasom

ObJedmvatel a a (o v pripadoch, ktoré st nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a vias.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy si
terminy najneskor§ie pripustné a neprekroditeiné s vynimkou:

a) udalosti, kioré nie su zavislé od vole Zmluvnych stran a tieto ich nemdZu ovplyvnil’, t. J.
napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé podasie vylucujice vykon prac, Zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich strdn — organov 3titnej spravy, spriveov sieti, peticic
a staZnosti ob&anov a pod.,

b)  neposkytnutia nadnc; a véasnej sudinnosti zo strany Objednavatela dohodnutu; v [ejto
Zmluve, ktora je riadne oddvednend, z dévodu &oho doflo k preruSeniu vykondvania
Diela, :

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsihlasenych zmien rozsahu vykonania pric na Diele
(zmenové konanie). :

5. Pre vylidenie pochybnosti plati, e v pripadoch podfa odseku 4 tohto &lanku Zmluvy,
nasledkom &oho je potreba prediZenia lehdt podla odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel
pisomne oznami ticto skuto¢nosti Objedndvatelovi a Zmluvné strany uzavri dodatok k lejlo
Zmluve, predmetom ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto
glanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré st nezavislé od vole Zmluvnych strin, resp.
o dobu preruSenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej siiCinnosti
Objedndvatela, ktora je potvrdend. zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zdhlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnuti Zmluvnymi



[y

stranami v rimeci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela
vykonat’ zmenu Zmluvy v silade so zdkonom o verejnom obstardvani,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako sii uvedené v odseku 4 tohto Slanku
Zmluvy a/alebo v pripadoch, kedy dochddza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu,
ktoré nemajti vplyv na posun lehdt podPa odseku 2 tohto 8lanku Zmluvy, je Zhotovitel’ poviany
informovat’ otychto skutoénostiach Objedndvatel'a. Pre vylG¢enie pochybnosti plati, Ze na
odsthlasenie takéhoto posunu stadi suhlas technického dozoru investora stavby vyznaleny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat’ k Zmluve dodatok,

Porudehie povinnosti- Zhotovitel'a informovat’ Objedndvatel’a o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omegkanie Zhotovitel'a s vykonem préc oproti harmonogramu o viac ako
5 pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje
za podstatné porudenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok 111
Cena za Diclo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstardvani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢ 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zikon &.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich predpisov vo vyske:

cena bez DPH: 669 074,00 EUR (slovom: Sest’stofest’desiatdevit'tisicsedemdesiatStyri EUR)
DPH 23%: 153 887,02 KUR (slovom: jednostopit’desiattritisicosemstoosemdesiatsedem EUR)
Cena spolu s DP:822 961,02 EUR (slovom: osemstodvadsat'dvatisicdeviit'stofestdesiatjeden
EUR)

je dohodnuta ako konegnd, maximalna a nemenna, okrem pripadoy uvedenych v odseku 4 tohto

gianku,

Ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez
DPH podla odseku 1 tohto &lanku Zmluvy dtoval aj dai z pridanej hodnoty v sulade
s prislugnymi vieobecne zaviznymi pravonymi predpismi platnymi a 0¢innymi v defi vzniku
dafiovej povinnosti a Objedndvatel sa zaviizuje ju ubradit’ spolu scenou. Pre vylifenie
pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitef v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku
| tohto élanku Zmluvy navy¥e 08tovat’ dafi z pridanej hodnoty, Lj. cena uvedena v odseku 1
tohto &lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovand za cenu kone€ni a zarovei
nie je opravneny domdhat’ sa Opravy ceny podla odseku 4 pism. a) tohto &lanku,

Pre vylicenie akychkolfvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podFa ods. | tohto
&lanku ako miaximalna a konednd zahfila véetky néklady Zhotovitel’a sivisiace s predmetom
Zmluvy, najmi, ale nielen: '

- zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- odborné posudky,
vyrobnt a dielenskd dokumentaciu,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skiigok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- hradu spotrebovanych energii pocas realizicie Diela,
dhradu vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,
naklady na odvoz a poplatky za legdlne uloZenie prebytodného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

- vielky mzdové a vedlajiie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, niklady
na pracovnikov, dane, odvody, niklady na nadZasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

- niklady na vSetky bezpednostné opairenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednéavatelom,



niklady na zabezpeenie dokladove] Zasti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutoného vyhotovenia so zakreslenim
vietkych zmien a odchylok od pdévodnej projektovej dokumentdcie, d’alej certifikaty,
atesty, vazne listky o odvoze a likvidicii stavebnej sute avybiranych hmdt budd
odovzddvané postupne pri fakturdcii jednotlivych mnoZstiev, revizne sprivy, protokoly
o vykonanych skiskach, zarugné listy, doklady o vykonani tlakovych skidok, skosok
tesnosti,

naklfldy spojené s poskytnutim zéruky na realizované chlo v dbsledku porugenia
povinnosti Zhotovitel'om,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materidiov,

ndklady na osvetlenie staveniska a jednottivych pracovisk,

naklady stvisiace s bezpednostou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,

naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadenf podas vystavby,

néklady vynaloZené na poZziarnu ochranu v priebehu vystavby,

néklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

néaklady na vlasin vodorovnil a zvislu dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpedenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, svisiace s uZivanim verejnych pldch a s osobitnym uZivanim vergjnych
komunikacii,

naklady na udrZiavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
néklady na spracovanie kontrolného a skobného planu, planu uZivania vergingj préce,
a vypracovania projektu skutodného vyhotovenia, vratane vecne, izemne a asove
neobmedzenej licencie v prospech Objednéavatela,

niklady na vytydenie a zameranie vSetkych inzinierslgych sieti,

akékolFvek iné naklady, ktoré vznikn( Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podla (cjto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedentl v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné
menit’ iba v pripade:

.a_)
b

c)
d)

zmeny sadzby DPH poéas trvania Zmluvy,

zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumenticii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujicej informdcie o Diele, ktord bola  podkladom
v realizovanom verejnom obstardvan{; tymto nie je dotknutd povinnost’ Zhotovitela
podla odseku 6 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

v pripade uplatnenia tzv. indexaénej doloZky v zmysle élanku XV tejto Zmluvy.

inych skutonosti odévodiiujicich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel’ poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
pric na Diele ovplyvneny nestiladom projektove] dokumentécie/vykazu vymer/dokumentacie
obsahujticej informacie o Diele s realitou pri realizécii stavebnych prac, Zmluvné strany si
dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1

5.2

Objednavatel’ vystavi pisomn( poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania pric na Dicle
a predloZi ju Zhotovitelovi.

Zhatovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia poziadavky na zmenu
rozsahu vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnute
Zmluvnymi stranami v zdvislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ccenenie
zmeny poZadovanej Objedndvatefom. Pri oceneni zmeny postupuje ZholoviteF
nasledovne:

a) pri polozkdch obsiahnutych v priloZzenom rozpoéte Diela k Zmluve bucle
. zachovanad ich jednotkova cena, :
b} - pri poloZkdach nenachadzajicich sa v priloZenom rozpodte Diela k Zmluve a]r,
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na

ktoré Zhotovitel’ pripravi kalkulaciu, « :



5.3

c) pri poloZkéach nenachadzajicich sa v priloZzenom rozpotte Diela k Zmluve aani v
cennfku stavebnych pric bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkuldciu, : ‘

\Y% pnpade Ze Ob]eclmthel’ Sllh[dSl s ocenenim zmeny rozsahu vykonama prac na Diele,
Zmluvné strany uzavri dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizdcii Diela nastane situdcia spoéivajiica-v:

a)
b)
c)

nedostatku materialov a s tym sivisiacej potreby zmeny technického riedenia alebo

zmeny cien materidlov na trhu, tzn. indexaénej dolozky v zmysle ¢lanku XV Zmluvy alebe
zmene lehoty dodania uvedenej v &lanku I, v bode 2 pism. a) v nadviiznosti na plsm a)
a/alebo pism. b) tohto bodu,

Objednavatel moze pusluplt k zmene zmluvy v Sulade s§ 18 ods. 1 plsm a) ZVO.

V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objedndvatelovi predlozit’ jednoznacné dokazy,
kiorymi preukdZe nevyhnutnost’ a opodstatnenost’ ndroku na zmenu zmluvy. Toulo zmenou sa
nesmie zmenit’ charakter zmluvy.

Pri posudzovani ndroku na zmenu zmluvy vsilade s § 18 ods ! pism. a} ZVO bude
Objednavate! zohladitovat’ aj Casovy harmonogram préac predloZeny Zhotovitelom v zmysle
Elanku I bod 3 pism. a) Zmluvy. -

)

V pripade okolnosti, ktoré sa &iastoéne predvidat’ dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku

posudzované v silade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zikona o vergjnom obstardvani.

Pri posnd zovani narcku na zmenu zmluvy v silade ¢ ostatnymi ustanoveniami § 18 zékona

o verejnom. obstardvani bude Objednévatel” zohladiiovar aj Casovy harmonogram préc

predlozeny Zhotovitelom v zmysle Elanku 1T bod 3 pism. a) 2mluvy.

Pri vzneseni naroku Lhotowlcla na zmenu jednotkovej ceny materialu/materidfov, ktowcl

celkovd cena mé alebo méZe mat’ podstdtny vplyv na celkovi cenu Zhotovitela za Dielo, je

Zhotovitel' povinny predioZit’ Objednavatefovi relevantné doklady a postup bude

nasledovny:

e Kazda zmena vyvolana objednavatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému
vykazu vymer bude zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to
prislusnom, a podpisand zastupcami zhotovitel'a, objedndvatela a v pripade
potreby aj inymi (¢astnikmi;

sV pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel’ stipis naviac
prac/imene] prac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat':

a) rekapituliciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpotu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny sfipisu naviac prac k rozpo&tu,

¢) poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite ocenen}’/ odpodet ceny menej prac,

c) spnevodnu spravu,

f) kdpiu zapisov zo stavebného dennlka

g) dalfie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objasiiujice pledmet sipisu naviac prac/menej
préc k rozpoctu,

e Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZival® ceny
nasledovne:

a) pri polozkich, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe &. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat’ ceny z ocenenéhe vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 ktejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy, sa budi pouZivat’ vzdy aktudlne ceny podla prislusného softvéru na ocefiovanie
stavebnych prac (cenkros a pod.)

s Zhotovitel’ bude predkladat’ sOpisy naviac pric kocenenému vykazu vymer
objednavatelovi na odsdhlasenie, priom objedndvatel’ ich odsthiasi, prip. vrati
neodsihiasené s odévodnenim nesihlasu do piatich pracovnych dni od ich
obdrZania, Stpis naviac pric k ocenenému vykazu vymer, odsthlaseny zo strany
objedndvatela i zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na
naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

o Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do oceneného



vylkazu V}’llﬁer, pokial’ tieto &innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy
(naviac prace), bude zmluva na realizdciu naviac prac uzavretd formou dodatku, ak
bude jeho uzavretie v silade so zdkonom o verejnom obstardvani.

¢ Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materidlu alebo technického riesenia
v dosledku nedostatku materidlu na irhu, Zhotovitel predloz{ identifikdciu
vyrobeu, typové oznadenie materialu, identifikaciu dodavatela materialu, ktory ma
byt predmetom rokovania o zmene a zddvodnenie potreby zmeny technického
riefenia, ktorym musf Zhotovitel’ jednoznadne preukézat’, ze povodné riclenie
alebo materidl spdsobi verejnému obstardvatelovi/Objednavatefovi neprimerané
tazkosti pri realizdcii Diela, ako s napr. omeskanie Zhotovitela s riadnym
plnenim Diela; potreba realizacie d’al§ich nadvizujocich prac, s ktorymi vergjny
obstaravatel/Objednavatel vopred nepodital a ukazali sa ako nevyhnutné aZ potas
realizdcie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maji vplyv na
realizdciu Diela ¢o do kvality a terminov uréenych zmluvou,

¢ Zmeny zmluvy je mozné realizovat aj v inych pripadoch, ak budd splnen¢
podmienky na uzavretie dodatku podl'a § 18 zakona o vergjnom obstardvani.

¢ Pri posudzovani opravnenosti uskutonenia zmeny zmluvy podla tohto bodu
astladu s § 18 zdkona o vergjnom obstardvani objednavatel’ dokladne posidi: o
analyzu pri¢in vzniknutej situdcie » pri¢inné stvislosti so vzniknutou situiciou e
nasledky vzniknutej situdcie a potrebu zmeny zmluvy e vyhodnotenie skutoénosti,
¢i zhotovitel’ vynaloZil naleZiti starostlivost, resp., Ze bol obezretny e posidenie
nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou
objednéavatela a bude sa ddkladne posudzovat’, ’

Zhotovitel’ sa nembZe dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a)  vlastych chyb,

b) ~  nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii Diela,

d)  ak je stiCasfou siitaznych podkladov aj projektova dokumenticia a zaroveri aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v procese vergjnéhe obstardvania
ana zaklade ktorvch predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesiladu maji
informéacie v projektovej dokumentacii prednost’.

Zmena rozsahu pric na Diele vykonand Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia
Objednavatel'om alebo v désledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitel'a, resp. povinnost Objednavatela na dhradu takto vynaloZenych financnych
prostriedkov. |

Pre vyltu€enie pochybnosti plati, Ze akakol'vek zimena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveit nema vplyv na povinnost’
Objednavatela vykonat’ zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clénok TV
Platobné podmienly a fakturicia

Objednavatel sa zaviizuje uhradzat’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo na zaklade faktr vystavenyeh
Zhotovitel'om a dorugenych Objedndvatelovi.

Zhotovitel' vystavi faktiru, v zmysle bodu 4 tohto &lanku, na zaklade odsGhlasencho vykazu
vykonanych prac a to nasledovnym spdsobom - po odovzdani a prevzati diela v jednotlivych
Castiach, a to bez akychkol'vek vad a nedorcbkov, a to na zaklade objednavatel'om podpisaného
protokolu o odovzdani a prevzat{ diela.

Zhotovitel' k faktire zostavi stpis vykonanych pric a dodavok. Stupis vykonanych pric a
dodavok musi byt’ zostaveny prehlPadne {ako mesaény prehlad), jednotiivé poloZky musia byt
ocenené podl'a poloziek uvedenych vo vykaze vymer, Zhotovitel je zarovei povinny dodrZiavat
poradie poloziek a oznagenie, ktoré je v stilade s ocenenym vykazom vymer. K mesaénému
stipisu vykonanych prac a dodévok sa vyjadii do 5 pracovnych dni technicky dozor investora
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stavby. Ak ma stpis vady, vrdti ho ZhotoviteFovi na prepracovanie. Sipis vykonanych prac a
dodavok musi byt odsthlaseny technickym dozorom investora stavby a zaevidovany v
stavebnom denniku, podpisany zdstupcom objednévatela.

Pisomn( faktOru, vyhotovenl na zéklade zmluvnymi stranami odsthlaseného sipisu
vykonanych pric doruduje Zhotovitel v troch vyhotoveniach na adresn Objedndvatela uvedent
v zahlavi tejto Zmluvy. Shpis vykonanych prac bude prilohou vystavenej faktiry.

Faktira vystavend v troch origindloch musi obsahovat informécie podla § 3a ods. 1 zdkona &,
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskordich predpisov a néleZitosti v zmysle zékona
&, 22272004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Okrem toho musi
faktiira obsahovat’ najmé:

o nazov Diela, .

obchedné meno a sidlo Objednavatela, 1CO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet Ohrady,

nézov projektu ,ROZSIRENIE COV KLASOV*

vecne vykonané stavebné prace dokladované odstihlasenymi sipismi,

deii zdanitePného plnenia,

defi vystavenia fakt(iry a deni splatnosti faktiry,

oznadenie pefiaZzného Gstavu a &islo iétu, na ktory sa ma platit’,

fakturovand zakladn4 diastka bez DPH, Siastka DPH (23%) a celkova fakturovand suma
v eurach,

meno osoby, ktora fakt(ru vystavila,

o nediatka a podpis opravnenej osoby,

O 000 C OO0 OO0

o

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut’ celkovi cenu Dicla uvedent v Elanku 11 ods. |
jto Zmiuvy.

NeoddeliteInou prilohou poslednej faktiry must byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati Dicla. Protokol musi byt’ podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori
s uvedeni v zahlavi Zmluvy.

.

Lehota splatnosti faktdry je 60 dni odo diia jej dorucenia ObjednAvatelovi.

Ak fakttira nebude obsahovat’ naleZitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej spravne vystavena, Objedndvatel’ ju vrati Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nové lehota splatnosti zagne plynit’ diiom dorudenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktiry Objednavatelovi,

YV pripade zastavenia prac zddvodov na strane Objednavatela, budd vykonan¢ price
fakiurované podPa skutodne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitel'a, odsihlasenych
technickym dozorom investora stavby a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Objednavatel’ si zdrovedl vyhradzuje pravo odiéiovat, pripadne zapoéital® aj vietky zmluyné
nokuty, ktorych povinnost’ thrady vznikne Zhotovitel'ovi pripadnym nedodrZanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednévatelom preukazant a vy&islent Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel’ je pred zaplatenim ceny Diela oprivneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny
predloZit’ pisomné potvrdenie, Ze mé uhradené vletky splatné zdvizky voci svojim
subdodévatelom, ktorych ndrok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, e sa preukdZe, Ze Zhotovitel nema ubradené vietky splatné zdviizky voéi svojim
subdodavatelom, nalcZité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodéavatelovi, ktory dodal tovar, uskutodnil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitel'ovi, ak o to subdoddvatel’ poZiada. Objednédvatel’ je povinny spdsob tihrad a ich vyiku
podPa predchadzajicej vety vopred prerokovat’ so Zhotovitel'om a subdodévatelmi.
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Zmluvné strany sa dohodli, ¥e Objednévatel’ neposkytuje Zhotowtelovi Ziaden preddavok na
predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ je poviany vykonat’ Dielo vo vlastnom mene, na viastnll zodpovednost, na vlastné
naklady a s riadnou odbornou starostlivost'ou, dodrZiavat’ vietky bezpednostné a protipoZiarne
opatrenia v zmysle prislugnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek
Objednavatela.

Zhotovitel’ je v silade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v znenf neskorgich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozomit® ObjedndvatePa na nevhodnli povahu
alebo vady veei, podkladov, alebo pokynov tykajicich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel
pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel’ tito nevhodnost’ zisti alebo méZe zistit’ pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zistl skryté prekazky na mieste, kde mé Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak sa nedaji
odstranit’, navrhnit’ Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v silade so
zdkonom o verejnom obstardvani.

Zhatovitel” je povinny v lehote do 10 dni odo diia nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy
vypracovat’ plan organizacie vystavby s podrobnym riefenim postupov vystavby, yritane
zriadenia staveniska a predlozit’ ho_Objednavatel'ovi na_schyalenie, Objednavatel je -
poviany v lehote 3 pracovnych dni ‘predloZeny plan organizicie vystavby schvalit alebo si
k jeho =zneniu uplatnit® pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany
Objednavatel’a, sa Zhotovitel zaviizuje tieto zapracovat’ v lehote do 3 pracovnych dnf od ich
uplatnenia a opétovne predloZit plan na schvalenie ObjedndvatePovi. Vietky ndklady na
realiz&ciu Sinnosti spadajicich pod plan organizicie vystavby znd3a Zhotovitel,

Zhotovitel’ je od okamihu prevzatia objektu podla &lanku Il ods. | tejto Zmluvy aZ do momentu
odovzdania Diela povinny viest' stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivoiného
prostredia SR &. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zékona &. 50/1976 Z. z. o Gizemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskor§ich predpisov. Stavebny dennik musi
byt k dispozicii na stavenisku za 0(Zelom priebeZnej kontroly a uskutodnenia zdpisov
oprdvnenych os6b Zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’
Udaje o asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odehylok vykonanych prac od dodaného
technolegického postupu  prde, ddaje o poéte pritomaych pracovnikov - (vritanc
subdodavatel'ov), poéte a druhu mechanizmov, mnoZstve o druhy realizovanych prac; (daje
déleZité na posidenie prac orgdnmj Statnej spravy, popis uskutoénenych prac, informicie o
dodavke materialu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a
zisteniach v sGvislosti s uskutodiiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje
a podpisuje opravneny stavbyvedici (uviest’ meno a priczvisko, Sislo opravnenia odborngj
spasobilosti) vzdy v deti, kedy boli price vykonané alebo ked' nastan(i okolnosti braniace ich
vykonu, resp. je potrebné riedit’ dali postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt
otfslované, Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem
St'wbyvedilceho mdZze do stavebného dennika vykondvat’ potrebné zdznamy iba Objednavatel’,
resp. osoby opravnend na rokovanie vo veciach technickych a vo vccmoh vykonu technického
dozoru investora slavby alebo prisludné organy Stainej splavy

Zhotovitel’ je povinm’r v lehote do 10 dni odo diia prevzatia stavenisla zriadit’ v zmysie
platnej legislativy stavenisko. V stvislosti' s uvedenym je Zhotovitel’ povinny najmi ale
nielen; :

a)  na viditené miesto-pri vstupe na stavenisko osadit’ orientaén@ tabul'u s identilikaénymi
adajmi o stavbe v zmysle zdkona & 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadlku (stavebny zdkon) vmenf neskoriich predpisov, podla vzoru predloZeného
Objednavatelom,
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- zabezpedit’ odberové miesta energii u prislugnych spriveov sieti, pouZzit’ mobilné zdraje

energii alebo odoberat’ elektrick® energiu z objektu na zdklade. nezivislého merania
a znaSal tieto naklady na zéklade 111clw1dualnyc,h odbernych zmldv so spraveom médii
(vratane podruzného mer: 'mn) : .
zabezpeit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dostupné vstupy t'lk aby
nepriffo kohrozeniu tretich osdb azodpovedatl za akékolvek skody a naroky
poskodenych vzniknuté s poruenim tohto zaviizku, .

vyligit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
pras“snost’ou) a zodpovedal’ za akékolvek Skody anaroky podkodenych vzniknuté
s porudenim tohto zavizku,

zaznamenat’ skutodnosti tykajlce sa zriadenia s[avemska do stavebného denmka

Zhotovitel' je povinny realizovat’ prace podla poZiadaviek Objedndvatela a projektovej
dokumentacie v silade so Specifickymi podmienkami, a to najmé v stilade s:

)
1)
c)
d)
c)
1)

i)

)]

technickymi normami a predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a v Europske]
(nii (i doporudenymi, kioré savisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v realizadnom projekte a v podkladoch
z realizovaného verejného obstardvania,

zakonom €. 50/1976 Zb. o izemnom pidnovani a stavebnom p01 iadku (stavebny zqkon)
v zneni neskordich predpisov,

zadkonom &. 124/2006 Z. z. o bezpeBnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady & 392/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v znenf neskor$ich predpisov,

- nariadenim viady SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov,

vyhlagkou 6. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajd nicktoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorfich predpisoy, -

vyhlaSkou & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych
teclmickych poZiadavkach na vystavbu a o vieobeenych technickych poZiadavkach na
stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie v zneni
neskor§ich predpisov,

zakonom &, 25471998 7. 2. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlagkou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o
odbornegj spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorich
predpisov.

Zhotovitel* je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)

¢)
d)

)
3

g)

dodrzat’ vietky vSeobecne zaviizné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Stitnych
orgdnov, ako aj zavizné i odporudené STN siivisiace s predmetom tejto Zmluvy,
vyrobni dokumentdciu predlozit’ na odsdihlasenie autorom projektu a generdlnemu
projektantovi,

na poZiadanie predlozit’ Objednavatelovi meraéské skusky v zmysle normy STN 73 0422,
plne redpektovat’ vicobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych
prc’a zhotovit' Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodrZiaval’ pokyny dané mu Objednavatel'om podas zhotovovania Diela a tykajlice sa
Diela,

akceptovat’ zaviznost’ vSetkych slovenskych tech mckych noriem, vyhlasoi < a predpisov,
ktoré sa tykajii predmetného Diela,

sledovat® absah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlam,

zépisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatel’a, Ze pri zhotovovani Diela dbjde
k zakrytiu dovtedy vykonanych préc, alebo &asti Diela, Zhotovitel vyzve Objednéavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny defi vopred avo vyzve uvedic
predpokladant hodinu a deii kontroly zakryvanych préac, resp. Casti Diela,

na ziklade pozvanky Objedndvatela z(dastiiovat sa |x za tyzdei kontrolného diia Diela,
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umoZnit organom SSD ($tatneho stavebného dohladu) a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvorit’ im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej kdpiu na CD/USB nosici
zastupcovi Objednavatel’a pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpedit’ dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpectit, aby vSetky pouZité materialy a vylobky pri realizdcii Diela mali certifikat
o preukdzant zhody platny pre Eurdpsku Gniu a zdrovefi Dielo musi spliiat’ pristugné
hygienické predpisy,

zabezpelit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité
na zhotovenie Diela splitali poZiadavky bezpednej prevadzky, ako aj zabezpedit' a
udrziavat’ bezpeény technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych
pri zhotoveni Diela,

udrziavat’ viestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpedit' koordiniciu
svojich pripadnych subdodéavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpelit' bezpenost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b v priestore staveniska a
ochranngj zdne staveniska a vykonal' také bezpednostné opatrenia, aby nedo$lo k
ohrozeniu oséb v okoli staveniska (bezpeénostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia Vhs[nyt‘h
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpedit, aby osoby vykomvrguce predmet Diela mah vEelky legislativou predpisané
Skolenia a skagky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizdcii predmetu plnenia
tejto Zmluvy ZhotoviteFom, ako aj $kolenia v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri
préci podFa prislugnych osobitnych predpisov (d'alej len ,,BOZP*) a dodrZiavali predpisy,

pokyny, zdsady a pracovné postupy na zaistenic BOZP podas vystavby,
dodrziavat’ vietky predpisy tak, aby nedolo k pogkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku $kodam zapridinenym &innostou Zhotovitela podas vykondvania

Diela,

zodpovedat’ za Skody sposobené na majetku Objednavatel’a a v pripade spdsobenia Skody
nahradit’ vzniknuté Skody, najmi uviest’ vec na vlastné naklady de pévodného stavu alebo
nahradit” vec novou vecou toho jstého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknutd Skodu, priéom nema narok na
fihradu rozdielu medzi hodnotou noveJ veci a poskodencJ veci véase pred jej
poskodenim,

zodpovedat’ za poSkodenie alebo zni€enie Diela alebe jednotlivych Sasti Dlel’l aZ do
odovzdania celého Dicla podPa tejto Zmluvy Objednévatel'ovi. Diiom odovzdania celého
Diela prechadza nebezpedenstvo skody na vykonanom Diele na Objedndvatela,
zabezpedit’ podas realizdcie Diela Sistotu komunikacie a prilahlych pléch a kemunikacii,
oznamit’ miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktorli bude zo stavby odvazat’ slavebny
odpad, stavebni sut’, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmys]e zdkona &. 79/2015 Z. z, o odpadoch a c-zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov,

do piatich dni vypratat’ a uvolnit stavcmsko ak déjde k zaniku jeho ZaVcl/.l(LI vykonat’
Dielo podla tejio Zmluvy,

pred zadatim prac vyty&it' na stavenisku osi vE:el'k)'/ch inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnycli objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vySkovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost’ za funkénost’ inZinierskyeh
sieti podas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho 8innosti ich opravi na vlasine
naklady. Naklady na price zhotovitela uvedené v tomto ustangveni s zahrnuté v cene
diela.

YV sivislosti ¢ realizdciou Diela zabezpeSi Zhotovitel' aj poistenie svojich veci, prac
a &innosti, materidlov, strojov a zariadeni ZhotovitePa na stavbe, svoju zodpovednost’
za kody, spdsobené pri vykonavani Diela a d’al$ich &innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako 1 poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
SpOSObenej Objedndvatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela.. Zhotovitel’ sa
zaviizuje ko diiu odovzdania budiiccho staveniska predloZif® Objedndvatelovi platni
a adinni poistnmi zmluvu na poistenie zodpovednosti za $koda vzniknutid v stvislosti s
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poskytovanim plnenia poda tej‘to Zmluvy s v¥¥kou poistného krytia minimakne v hodnote
100 % .ceny Diela s DPH uvedenej v bode 1 élanku i tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat’ pisomne v&as a riadne poistovni vetky poistné udalosti, ktoré
sa tykaji jeho &innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
uréenym prisludnym pravnym predpisom a Objedndvatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotoevovani DleIa opravneny:

a)

b)

¢)

znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost' dodavok st'webnych mater lalov
dodavok a postupov, & inych dodanych vyrobkov, kioré budd tvorit’ stcast Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

pouzit’ materidly, prvky, stroje, - zariadenia alebo konstr ukme ktoré st chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sihlasu opravnenych osob,

pouZit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Z.BJG gkodlivy, resp. je po
rdruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. :

Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zatiatku realizicie
Diela az po jeho protokolarne .odovzdanie Objednavatelovi predloZenim na vyZiadanie
Objednévatela dokladov, a to najmé:

a)
b)

¢)

¢)
£)

o
i

spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

potvrdeného porealizatného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skutoéného vyhotovenia, :

zdpisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych kontro[nych Sinnostiach na castlach Diela
zakrytych v gase realizécie, protokolov o skikach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych ski¥kach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi
sa prevzali eurdpske normy, eurdpskych technickych osved@eni, spolotnych technickych
ipecifikacii, medzindrodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenveh eurdpskymi normalizadnymi crganiziciami, alebo ak faké neexistujd,
narodnych technickych osvedéeni alebo narodnych technickych Specifikécil tykajiceich
sa projektovej dokumenticie, uskutodnenia stavebnych prac a pouZivania stavebnych
vyrobkov, technickych $pecifikacii, ktoré pochidzaji z priemyselného odvetvia a st
tymto odvetvim vieobecne uznavané,

zApisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych skaskach pouZitych materidloy
(overovacic kontrolné skiisky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcn a zabudovanych
materidloch, prevadzkové poriadky, ...), - -
osved@ent o akosti pouZitych materidlov, zariadent (celu{' laty),

képii zo stavebného dennika,

vyplneného skiifobného a kontrolného planu, polwdenehe Zhotovitel'om, podl’t §13
zakona &. 254/98 Z. z. o vergjnych pracach v.zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skiikach a kontrolach,

dokladov o preukédzani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vetky musia byt dodané
v slovenskom alebo Seskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
tradne prelezené do slovenciny,

potvrden{ spriveu legélne] skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuh¢ho komundlneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vizny listok
musf obsahovat: nizov certifikovanej skladky, datem odberu, kod odpadu, SPZ auta,
navazené mnoZstvo (v Struktre: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy,
nazov stavby, z ktorej odpad pochédza,

potvrdenia o odstranenf vad a nedorobkov (v pripade ak boli zisten¢),

protokelu o odovzdant a prevzati Diela,

planu vZivania vergjnej prace podla § 14 zakona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskor¥ich predpisov, v kiorom musia byt’ obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim $tandardeych kontrolnych tkonov, v
ktorom mieste stavby sa maji vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vietky d&asti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zdruénej doby,
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m)  fotodokumenticiu z pricbehu V)Vstax?by na CD/USB nosiéi,

Zhotovitel’ sa zaviizuje byt’ riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavizuje
zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism, a) siedmy bod zakona o registri
partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatel'skej zmluvy, ak im takd povinnost’ vyplyva zo zdkona o registri partnerov
vergjného sektora, Zhotovite!’ je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozit’ vietiy zmluvy
so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podlPa tohto é&lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude vykondvat’ kontrolu dodrZiavania podmienok
tejto Zmluvy vo vietkych vectach stvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto
Zmluvy. Vykon tychio Cinnosti nenahrddza &innost” Zhotovitela pod¥a tejto Zmluvy, ani
Zhotovitel'ovu zodpovednost’ za plnenie povinnosti stivisiacich s realiziciou Diela,

Objednavatel’ je povinny v lehote do 7 dni edo diia nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy
odovzdat’ Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tladenej forme, kiora je
identicka s projektovou dokumentaciou predloZenou v realizovanom vergjnom obstardvant a
vietky potrebné rozhodnutia prisluinych organev potrebné na zhotovenie Dicla.

Objednavatel’ zvoliva a riadi kaZdy tyzdefi kontrolny defi stavby/Diela, z ktor¢ho za (Casti
poverenych zastupcov Objedndvatela, projektanta a Zhotovitela, fechnicky dozor investora
stavby vyhotovi zdznam, ktory doruéi vietkym Ggastnikon.

Objedndvatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zdpisom v flom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického
dozoru investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy s oprévnené kontrolovat’ Dielo v
kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruduje svoje
povinnosti, ma Objednavatel’ pravo Ziadaf, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, 7e Zhotovitel’ v primerane; dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymio poZiadavkam Objedndvatels, povaZuje sa
to za podstatné poruscnie Zmiuvy.,

Objednavatel’ je oprdvneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatclsky systém i
dodriiavanie v8eobecnych pravidiel bezpe&nosti priace. Ak Objedndvatel zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované
za podstatné poru$enie Zmluvy zo strany Zhotovitel'a. Neumoznenie kontroly, neoznimenie -
subdodavatePov alebo umoznenie pritomnosti neozndmenych subdodivatelov na stavbe je
podstatnym poruSenim Zmluvy. : -

Clanok VII
Subdodavatelia
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Zhotovitel je oprévneny vykonat &ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatefa uvedeného v prilohe & 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodivatelov a podiel
subdodavok.

Pogdas t1vanm Zmluvy je Zhotovitel’ opravneny zmenit alebo doplnit’ subdodavatefa uvedencho
v prilohe & 2 Zmluvy na zaklade pisomného ozndmenia zmeny zdstupcovi Objednévatel’a
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zaviizuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdoddvatela uviest’ iidaje

o fiom v rozsahu podfa § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Pisomné ozndmenie o zmene

subdodavatela obsahuje najmé:

a) abchodné meno/nazov subdodéavatela,

b) . udaje o osobe opravnenej konat’ za subdoclwatela v rozsahut meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

¢)  -rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d)  skutoZnost’, &i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sekiora, ak takito
povinnost’ mé podla osobitnych predpisov,

e)  doklad o opravneni realizovat’ plnenie,

f) - dbévod zmeny pbvodného dodavatela

g)  ditum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel’ uvedeny v prilohe &, 2 a kaZdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov vergjného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov, ak mu takito povinnost’ zdkon uklada,

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha & 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Gpiné Oidaje v zmysle
ustanovenia§ 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani, Zmenu (dajov akéhokol'vek aktudlneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatelovi.
Neozndmenie zmeny subdodavatela zo strany Zholovitela sa povaZuje za podstatné porudenie
povinnostt ZhotovitePom,

Za zabezpelenie stavebnych prac prostrednicivom subdodavatelov méa  Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

Objednévatel’ je opravneny podla vlastného uvaZenia a s uvedenim dévodu odmietnut’ udelit’
sihlas. Do dorudenia pisomného sihlasu Objedndvatela Zhotovitelovi sa ma za to, Ze
Objednivatel’ Zhotovitel'ovi teato siihlas neudelil. Vietci subdodévatelia Zhotovitela poCas
trvania Zmluvy musia spifiaf. podmienky podlfa § 41, ods. 1, pism. b) Zéakona o vergjnom
obstardvani. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednévatela do desiatich (10) kalenddmych
dni preukazat’ splnenie podmienok podla predehédzajicej vety dokladmi v silade so zakonom
o vergjnom obstardvani.

Zhotovitel sa zaviizuje riadne a véas plnit’ svoje zaviizky (najméi finanéné zaviizky) vodi svojim
subdoddvatelom podielajicim sa na realizicii Diela. Ohl'adom kontroly plnenia povinnosti
Zhotovitela podla predchadzajicej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so
subdodavatel'mi. Ak Zhotovitel nebude plnit svoje finanéné zévézky voli svojim
subdodavatelom podla prvej vety tohto bodu Zmluvy, alebo Objednavatel bude mat’ z verejne

~dostupnych zdrojov informdcie, ktoré by ohrozili riadne a v&as plnit’ zdvizky ( najmé finan&né

zéviizky) Zhotovitela vodi svojim subdodavatePom, ktori sa podielajo na realizcii Diela,
Objednavatel je opravneny postupovat’ v zmysle &lanku X111

Clanok VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zaviizuje odovzdat’ Dielo ako celok, a to po jeho fiplnom dokongeni, vratane
vykonania ska$obnej prevadzky s preukazanim jeho plnej funk&nosti.



Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a véas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na
zéklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne zavizné
pravoe predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia uréuju vykonanie skiifok
osveddujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Gspe$né vykonanie takychto skiugok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’ povinny
oznanit’” Objednavatel'ovi pfsomne dostatone vopred tak, aby bola dodrzand lehota podla
Elanku [T ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavate!’ prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial’ Zhotovitel’ prevezme pisomnymn
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe & 2 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto &iastkové preberacie protokoly
bud sicast’'ou pretekolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatin dokongeného Diela pripravi Zhotovitel’ doklady v zmysle ¢lanku
V ods. 12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené
v &lanku V ods. 12 tejto Zmluvy, mé Dielo vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdal’ Dielo vy&istené od zvyinyeh
materidlov spolu so zaberom pléch vyuZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziaf' a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vyCistené pri
odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatelovi pokutu vo vyske
50 eur,- za kazdy aj zaaty defl poruSenia povinnosti. '

Ak pri preberani Diela Objednédvatel’ zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spife so
Zhotovitel'om zipis o zistenych vaddch, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ cdovzdat’ Dielo po odstranenf tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo bez
vad a nedorobkov prevzial,

Dokladom ¢ splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh
ktorého pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objedndvatela opravneny na rokovanie vo
veciach prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi ple\an[lG Diela bez vad a
nedorobkov,

Skiagobna prevadzka

8.

11.

Skugobnd prevadzka je neoddelitelnou sidastou realizdcie diela a jej cielom je overif
funkénost, prevadzkyschopnost a silad prevadzky Eistiarne deddovyoh vod s ol
dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Skisobna prevadzka trva 12 mesiacov a zafina plynit’ odo diia pravoplatnosti
rozhodnutia- 0 povoleni ski$obnej prevadzky, resp. odo dia odovzdania COV do
skiSobnej prevadzky podl'a phtneJ legislativy.

Podas trvania skiSobnej plevc1d7ky je zhotovitel’ povinny zabezpe€it' bezchybnl prevadzku
zariadenia, monitorovat’ jeho funkénost’ a priebeZne odstratiovat’ pripadné vady a nc‘dosl’atky, :
ktoré sa pocas skugobnej prevadzky vyskytnu

Po uplynuti skt’1§0bnej prevadzky Zhotovitel’ vypracuje a Objednavatelovi odovzdd zdverednit
spravu o priebehu a vysledkoch skd¥obnej prevadzky, ktord bude podkladom pre koneéné
protokolarne odovzdanie diela.

Clanok IX _
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo §kody a zodpovednosi’ za Skodu

Vlastnikom Diela podas jeho realizacie je Objednavatel’,

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeduje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je siidastou ceny Diela podla élanku ITT ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostéiva
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viastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu- uhradil Objednévatel’ pred ich zabudovanim do
Dicla. '

Nebezpetenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znd$a Zhotovitel’, a to az do Casu plotokolaj ‘neho odovzdania Diela Zhotovitel'om a prevzatia
Objednavatelom. :

Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednavatela
neluezpeéenstvz’t vzniku gkody na Diele.

Z hotowtel’ zod povedd za vietky Skody, ktoré vzniknl Objednavatel'ovi v dosledku pomsema
jehopovinnosti vyplyvajicich z le]lo Zmluvy. .

\Y prl’pacie vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, mé druhd strana narok na dhradu vzniknutej Skody. -

Clinok X
Zodpovednost’ za vady a ziruka

12. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odehylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou 2 jej prilohami a vieobecne zdviznymi technickymi normiami a
predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prisluiného tiradu ako aj chybajici
doklad alebo - pisomnost’, kiord podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZif
Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

13. Zhotovitel’ zodpovedd za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy st
vylkonané riadne v siifade so Zmluvou a podas zarugnej doby budit mat’ vlastnosti dohodnuté
v Zmluve, Taktiez Zhotovite! zodpovedd za vady, ktoré predimet Diela ma v &ase jeho
odovzdania, pri¢om za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitef len
viedy, ak boli spdsobené porudenim jeho zmluvnych povinnosti.

14. Dielo musi byt zhotovené v silade s touto Zmluvou, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujiice rychlej$ie opotrebenie Diela.

15. chlo ma vady, ak:
a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,
by . vy’kdzuie nedorobky, t,j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) - shvady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Dlela uvedenych v &lanku V ods, 12 tejto
Zmluvy, _ ‘
d)  ma pravne vady v zmysle § 559 zékona & 513/1991 Zb, Obchodny zékonnik v zneni
neskorich predpisov alebo je Dielo zat'aZené pravami tretich oséb.

16. Zhotovilel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokyrov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednévatela a Zhotovitel ani pri vynalozenf vietkej starostlivosti nemohol

© zistit’ ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednévatel’a, ale ten na ich pouZiti
pisomne irval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom vhradi Objednéavatel naklady
vynalozené na ich odstranenic.

17. Vsilade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni
neskorSich predpisov Zhotovitel pogas plynutn zarudne] doby zodpoveda aj za skryté vady,
t.j. vady, ktoré Objednévatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

18, Zaruéni doba Diela je 5 rokov a zadina plynat’ ditom protokolarneho odovzdania Diela
ZhotovitePom a jeho prevzatia Objedndvatelom, pri¢om neplynie v ase, kedy Objednavate!
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’,



19, Zarukou Zhotovite? preberd zavizok, ¥e Dielo bude potas zdrudnej lchoty spdsobilé na

pouzZitie na dohodnuty (el a zachova si dohodnuts vlastnosti a kvalitu v éase svojej Zivotnosti,
Podas zaruénej doby ma Objednédvatel’ pravo poZadovat a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne
odstranit’ vady Diela.

20. Zéruka sa nevzt'ahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objedndvatela alebo
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tretej osoby.,

Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze pripadnd reklamdciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomne u Zhotovitel'a, Na udely tejto Zmluvy sa pisomne uplatanenou reklamaciou
rozumie aj reklamacia zasland emailom opravnenou oscbou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze s odstraiiovanim vad Diela zaéne najneskdr do 3 pracovnych dni
odo dila dorucenia pisomnej reklamacie podl'a odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedeng;
lehote Objedndvatelovi pisomne oznami odhadovany ¢&as trvania odstraneniaz vad.
Objednavatel osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejio
Zmluvy schvali odhadovany &as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty
s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

23. O odstranent vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo

24

uvedie dovedy, pre ktoré odmieta opravu prevziaf,

V pripade, Ze budd v priebehu realizicie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu
Diela, ktoré budth mat’ za ndsledok zvygenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov
a kvality, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zlava z
dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstipit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknutg pravo Objednavatel’a na nahradu Skody.

25. Na ndroky Objednavatela z vad Diela sa vztahujd primerane prisluiné ustanovenia

Obchodného zakonnika.

Clanok X1
Sankeie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania ZhotoviteFa so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, 1), v lehote podla
Slanku II ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvrd pokutu vo vyske
0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dai z pridanej
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢ldnku II1 ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zadaty defi omeSkanta.
Vygka zmluvnej pokuty podla predchddzajicej vety sa v pripade omeSkania Zhotovitela
trvajoceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,2% z ceny Diela, pri¢om v pripade omeskania
trvajiceho viac ako 60 dni sa vy$ka zmluvnej pokuty zvy3uje na 0,3% z ceny Diela za kaZdy, aj
zadaty dell omeskania, Ak doflo k omeskaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Diela z dévodu
pdsobenia vydSej moci (Zivelnd pohroma, vojunovy konflikt, &trajk a pod.), Objednivatel
neuplatni zmluvn pokutu vodi ZhotovitePovi za dobu trvania vysSej moci. Objedndvatel
neuplatni zmluvnil pokutu takliez v pripade, ak sam je v omedkani, a to za dobu omeskania
Objednavatela (§ 370 zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov).

V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla &anku
11 ods, 2 pism. a) tejto Zmluvy z ddvodu podstatného porugenia Zmluvy ma Objedndvatel’ narok
na zmluvnly pokutu vo vyske 30 % zceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovile!’ osobou
registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku LI ods. 1 tejto Zmluvy:

V pripade omegkania Zhotovitela s ndstupom na odstratiovanie vad Diela ma Objednévatel
narok na zmluvni pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty deil omeSkania. Ak
Zhotovitel’ neodstrani vady Diela v Objedndvatel'om schvilenej [ehote, Objednavatel’ ma narok
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na zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel' osobou
registrovanou pre dail z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v élanku LI ods. 1 tejto Zmluvy.

Porugenie ktorejkolvek z povinnosti Zhatovitela podla &lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny Diela, 2 to v pripade,
ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre daff z pridane] hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Elanku
11T ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nespinenia povinnosti Zhotovitela podFa &lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ ndrok na zmluvna pokutu vo vy$ke 500 (pitsto) EUR za kaZdy neoznameny
zmeneny Gdaj, ako aj néhradu $kody, ktord Objednavatelovi v tejto stvislosti vznikne,

V pripade podstatného poruenia povinnost{ vyplyvajicich ztejto Zmluvy méa Objedndvatel
narok na zmluvnl pokutu vo vygke 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy,
ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie, Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré
nie je podstatnym porudenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porudenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porugenia, ktoré nie si podstatné,
predstavuji zdvaZné porudenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstardvani a o
zrueni smernice 2004/ 8/ES,

V pripade omegkania Objednavatela so sploenim povinnosti uhradit’ faktiru v termine
splatnosti, m& Zhotovitel’ ndrok na trok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZnej sumy za kaZdy
aj zalaty defi omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urditl, do usporiadania vietkych zaviizkov z nej vyplyvajlcich,

Pred uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je moZné tito Zmluvu ukonéit™

a)  pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dfiu,

b)  okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného poruSenia ziviizku
vyplyvajiceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porugenic zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v
stlade s § 345 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskordich predpisov za
podstatné poruenie zmluvy, mdZe opravnena strana od Zmluvy odstipit, pokial’ to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporucenym listom alebo elekironicky so zarucenym
podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstipenie od Zmluvy je (¢inné
ddom dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mdZe druhd Zmluvnd strana podla § 346 zakona ¢.
51371991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstlpit’ od Zmluvy v pripade,
7e strana, ktord je v omeSkani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej fehote, ktord

jej nato bola poskytnutd. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zaviizok nespini,

méze druhd strana od Zmluvy odstipit’ bez poskytnutia dodatoénej primeranej [ehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravinena strana-v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto &lanku Zmluv
P p Y

‘stanovi na dodatoéné pinenie dodatodni lehotu, vznika jej prave odstipi od Zmluvy po

uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto <lanku
Zmluvy.

Objednavatel méZe odstipit’ od Zmluvy vzavretej so Zhotovitel'om, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonn( povinnost’ byt zapisany v tomfo registri
zmysle zdkona &. 315/2016 7. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Objednavatel’ mdZe odstipit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitefom aj v
pripade, ak joho subdodévatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
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zdkonnll povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v zmysle zdkona & 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sekicra a o zmene a doplnen{ nicktorych zakonov.

Odstiipenim od Zmluvy zanikaji vetky prava a povinnosti strin zo Zmluvy, okrem narokov
na ndhradu ndkladov, ktoré Zhotovitel’ nevyhnutne alebo ti¢elne vynalozil v siivislosti s pinenim
zaviizku zhotovit’ Dielo podla tejte Zmluvy, ndrokov na ndhradu gkody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a nirokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rie3eni pohladavok z dévodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast’ Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objedndvatela,

by  finanéné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
koneénou faktirou, ktora bude mat’ ndlezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia
od Zmluvy, pricom pre fakiuraciu platia ustanovenia &lanku 1V tejto zmluvy.

cy  Zmluvné strany si usporiadaji vSetky zavizky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzjomnom
ods(hlaseni, a to najneskér do 14 dnf od dorudenia koneénej faktiury Objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny odovzdal’ Objednavatelovi podrobnd spravu o Diele a vietku
dokumentéciu vratane zaruénych listov a dokladov sliZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel’ neposkytne riadnu stiinnost’ pri vysporiadavani pohladdvok z titulu odstiipenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobni spravu a vietku dokumentaciu, Objedndvatel’ je opravneny
na néklady Zhotovitefa vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstiipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit’ Zhotovitelovi.

Clanok XII
Dévernost’ informacii a mI¢anlivost’ a ochrana osobnych Gidajov

Ak tato Zmluva alebo prislugné pravne predpisy neustanovuji inak, Zmluvné strany si povinné
zachovévat’ mlcanlivost’ o vietkych informacidch ziskanych v siivislosti s touto Zmluvou (dalej
len ,déverné informécie™) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnend zverejnit alebo
poskytnat’ doverné informéacie inym osobdm bez predchiddzajiceho pisomného sihlasu
dotknutej Zmluvnej strany.

Informéacie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahifiajo najmi informéacie strategického,
obchodného, marketingového, finariéného alebo organizaéného charakteru, kioré s priamo
alebo nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemoZno ich povazevat za vergjne dostupng.

Dévernymi informéciami nie s0 informacie, ktoré:

ay  je Zhotovitel’ povinny zverejiiovat’ v zmysle prisluinych pravaych predpisov,

b}  sa vieobecne zname alebo sa stali vieobecne znamymi inak ako poruenim tejtc Zmluvy
alebo v ddsledku protipravneho konania fretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dbvernych informacii podfa tejlo
Zmluvy, ,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktord takéto informécie neziskala porudenim povinnosti
ich ochrany. : :

Za porufenie povinnosti zachovival’ mléanlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie -
dovernych informacii opravnenému subjektu na zéaklade povinnosti vyplyvajlce]j zo viecbecne

zaviznych pravonych predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuji upovedomit’ dotknuty Zmluvn( stranu o poruSenf povinnosii
ml&anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ake sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavizok ml8anlivosti plati aj po ukondeni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmiuvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel’ v savislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracivat’ osobné (daje, Zmluvné strany sa zavdzuj( uskutolnit’ vietky 0Okony tak, aby



sprau’quie osobnych Odajov splitalo poziadavky zikona &. 18/2018 Z. z, o ochrane osobnych
Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a nariadenia Eumpskeho parlamentu a Rady
(LU) 2016/679 z 27, aprila 2016 o ochrane Fyzlckych 0s6b pri spracivani osobnych tdajovao
volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie
¢ ochrane (dajov) a aby sa zabezpetila ochrania priv dotknutej osoby.

Cl. X111
Zapoditanie, postapenie a uhrada platicb subdodavatel'om

Zhotovitel bez predchadzajiceho pisomnéhio sihlasu Objednavatela nie je opravneny postipit,
ani inak nakladat’ s pohladavkami vyplyvajlicimi mu zo Zmluvy.

Zhotovitel nie je opréavneny jednostranne si zapo&ftat’ akékolvek svoje pohladdvky vodi
Objednavatelovi. !

V pripade ak zhotovitel bude realizovat’ plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho East’
prostredaictvom subdodévatel'a/ov je zhotovitel povinny predloZit’ sicasne s vystavenou
faktirou aj detailny prehlad poloZiek — stipis prac, kioré boli realizované subdodavatelom/-mi;
z prehladu musi byt zrejmé, ktord ast’ plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodévatel’; ak je
subdodévatelov viae, musi prehPad obsahovat udaje ku kaZdému znich v detailnonr
a prehladnom ¢lenent.

Zhotovitel' sa zaviizuje preukdzat zaplatenie Uhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodavatelom/-mi najneskdr do 5 pracovnych dai po obdrzani platby od objedndvatela alebo
poskvtant iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k (hrade subdodévatel'om nedoSlo
v dosledku vadného alebo neuskutoéneného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny riadne a v&as uhrddzat’ vetky svoje platby

. voti subdodéavatelom ZhotovitePa v silade s prislunymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial’ bude

Zhotovitel’ v omeikan{ s ¢hradami svojich platich vo&i svojim subdodavatelom dlhdie nez 15
kalendarnych dnf oproti prislu§nym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel stihlasi a Objednévater’

mé pravo (nic vak povinnost) vhradit’ takéto platby takymto subdoddvatelom Zhotovitela
priamo  a takto vzniknuth pohfadavku/pohladévky voéi Zhotovitelovi je Objednavatel
opravneny si zapoéitat proti pohladavke/pohlPadivkam Zhotovitela vo&i Objednavatelovi
vyplyvajicim z tejto Zmhuvy o dielo. Objednavatel’ je povinny preverit opravnenost’ naroku
uplatneného subdodavatefom Zhotovitel'a. Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude
pozadovat’ od Zhotovitela, aby v lehote 7 kalendarnych dnf odo dita prevzatia Ziadosti dorugil
Objednavatelovi stanovisko k naroku uplatneného subdodévatelom Zhotovitela. V pripade, ak
Zhotovitel' v tejto lehote nedorudi svoje stanovisko alebo ak .z tohto stanoviska a z tvrdeni
a dokazov predloZenych subdodivatelom predavajiceho bude vyplyvat’ nespochybnitelny
privny narok na dhradu platby, Objednavatel ma pravo tito platbu subdodavatelom
Zhotovitcla ubradit, Uhradu takejto platby je Objednavatel povinny oznamit’ minimdkne § dni
vopred pisomne Zhotovitelovi.

Zhotovilel’ sa zaviizuje, Ze nedohodne so subdodavatel'mi, ktori sa budt podiclat’ na realizicii
Diela také dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohPaddvok subdodavatela/subdodivatelov
vodi Zhotovitel'ovi na Objednavatela.

CL XTIV ,
Vysporiadanie finanénych vz€ahov za osobitnych podmienok

S ohladom na skutodnost’, 7e cena Diela bude financovand najmi z dotacie poskytnutej
Environmentalnym fondom SR, Zhotovitel’ beric na vedomie, ze mdze prist’ k situacii, kedy
bude Objednévatel povinny vrétit' dotdciu na zaklade vyzvy poskytovatela dotécie alebo na
zillade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré si opravnené vykondvat konirolu nad
pouzitim nendvratnych finanénych prispevkov.



v prl’péde nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle Elanku I1, bod 2 tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitela a/alebo nedodrZania akychkolvek inych zmluvnych podmienok
zo strany Zhotovitela a/alebo iného pochybenia Zhotovitel'a, v désledku ktorého/ktorych ddjde
k Objednavatelovmu nepreplateniv/ nevylerpaniu celel alebo aj len dcasii dotacie
poskytovatel'om dotéeie, s ktorym objednavatel ma uzatvorent zmluvu o poskytnutt doticte je
Objednavatel’ oprivneny poZadovat od Zhotovitela zmiuvnl pokutu vo vyske
nepreplatenej/nevy&erpanej dotdcie a% vo vysky celej schvilenej a poskyinutej dotacie. Zarover
sa Zhotovitel zavizuje, v zmysle § 534 zikona & 40/1964 Zb. Ob&ianskeho zakonnika, thto
zmluvnti pokutu Objedndvatelovi uhradit’ ato v lehote tridsat” (30) dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatel’a na takéto plnenie.

Zavizok plnit’ za Objednavatel’a alebo nahradit’ Objednavatelovi plnenie podla tchio Elanku
Zmluvy trvaji bez ¢asového obmedzenia.

CL XV
Indexatna doloika

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyn MDaV SR &. 19/2022, ktory
nadobudol G&innost’ dita 8.6.2022 (pre nové stavby: https://www.mindop.sk/ministerstvo-
1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce) s ciefom stanovit’ transparentny
mechanizmus Gpravy cien v ramei zmluvnych podmienok pri projekioch opravy a idrzby,
vystavby, modernizacie a rekonstrukeie inZinierskych stavieb a budov, zékaziek, ktoré boli
zadané podla zakona &, 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonoy v zneni neskor§ich predpisov, u ktorych edte neuplynula lehota na predkladanie pontk,
a v pripade verejnych obstaravani, ktoré edte len budl vyhlaseng,

Pt=0,10 + (0,20 x ( HICPt /HICPt0 )] + (0, 08 » ( Dt /Dt0)) + [/0, 62 * ( CMIt/
CMItD))

V stanovenom vzorei pre vypodel indexdcie je fixnd &as ndkladov realizovane stavby,
ktoré nepodliehaji indexéacii, stanovend vo vyike 10 % a hodnota nakladov, ktora podlieha
indexacii, je stanovena vo vyske 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre
vypolet nasobitela Upravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexacie sl
ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitel’'skych cien (priemer roka 2015= =100) —
mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms], a [ndexy
cien stavebnych pric a materidlov (2015=100) - gtvrtroéne [sp2063qs], ktoré st pubhk()vane
Statistickym firadom Slovenske; |opub]1ky na [eho wobovom sidle www stalistics.sk.

Kde:
Pt

: nasobitel Gpravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre odhadnuttl zmluvn( hodnotu
vykonani za obdobie ,,t%, pricom tymto obdobim je kvartdl. Hodnota nasobitela pravy sa
zaokrihl'uje matematicky na 3 desatinné miesta,

t : ukonéeny kvartal (koncovy) je rozhodujiice obdobie, za ktoré uchiddzal uplathuje indexdciu.

t0 : referenéné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny defi, v ktory uplynuia lehota na
predkladanie pondk do sitaze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje dast’ nakladov na stavebné cmnostl a stavby,
ktoré nepodliehajii indexdceii.



0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje ¢ast’ nakladov za realizované stavebné ¢innosti a
stayby, ktoré podliehaji indexécii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov

na pracovnu sili.
HICP  ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitel’skych cien (priemer roka 2015=100)

- mesadne [sp0017ms] ~ Spotrebitelské ceny Ohrnom— (Harmonized indices of consumer
prices) na Slovensku publikovany Statistickym - Gradom  Slovenskej republiky na jeho
internetovej stranke www statistics.sk.

HICPt '

: hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100)
— mesaéne [sp0017ms] — Spotrebitel’ské ceny thrnom — prepoditand za kvartdl, v obdobi ,t%.

HICPLO

- hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien {priemer roka 2015=100)
— mesadne [sp0017ms] - Spotrebitel’ské ceny tthrnom— za referenéné obdobie (kvartal) v
obdobi ,£0% t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie pontik do sifaZze na
zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje fast’ nikladov za realizované stavebné Sinnosti a
stavby, ktoré podlichaji cenovej Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmdt
{motorovej nafty).

I s ukazovatel’ Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafia)-- mesaéne [sp0202ms]
prepotitany za kvartal, publikovany Statistickym dradom Slovenskej republiky na jeho
internetove] stranke vy vostatistize sk,

Dt

. hodnota ukazovatela Priemermné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesacne
[sp0202ms] prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t

Dto

. hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych [atok v SR (Motorova nafta) —imesacne
[sp0202ms] prepoditana za kvartdl, v obdobi ,,L0%, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na
predkladanie pontk do sitaze na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje &ast’ nakladov za realizované stavebné Cinnosti a
stavby, ktoré podliehajli cenovej Gprave a reprezentuje zmenu nékladoy cien materidlov a
vyrobkov spotrebovavanych v stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel’ Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrfroéne
[sp2063qs] — Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions
works and materials) za Stvrtrok, ktory je publikovany Statistickym ¢radom Slovenskej
republiky na jeho internctove] strinke xwvew.statistics sk.

CMIt

. hodnota ukazovatePa Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —Stvrtrocne
[sp2063qs] — [ndexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi .

CMIit0



: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100} —Stvrtroéne
[sp2063qs] — Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,,£0¢

Zmenu zmluvnej ceny podla ods. | moZno realizovat’ maximéine 1x za prisludny kalendarny
Stvri'rok, prostrednictvom uzatvorenia oéfsiovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podla §
18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknuta
zmluvnd strana musi uplatnit’ najneskér do 30 dni po zverejneni prislusného Indexu alebo
Indexu spotrebitelskych cien za predehadzajici kalendany Stvrtrok. Predmetom dodatku bude
(prava zmluvnej ceny mechanizmom uvedenym v ods. | a v ods. 2 a tieZ §pecifikdcia t.. rozsah
plnenia, ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny v sllade s tymto &lankom a rovnako tak aj
rezsahu plnenia, ktoré edte nebolo realizované,

Nérok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznikd dotknutej zmluvnej strane
v pripade, ak dotknutd zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v Jehote podla
ods. 3 tohto &lanku. V takom pripade moZe byt predmetom kaZdej budiicej zmeny zmluvnej
ceny v shilade s tymto ustanovenim vyluéne hodnota po odpoéitani hodnoty zmeny zmhuivnej
ceny, ktora mala byt realizovana dodatkom, na ktori dotknuta zmluvna strana neuplatnila riadne
a v&as ndrok podla predchadzajicej vety.

Ak po dobu platnosti tejto zmluvy déjde k nahradeniu Indexu cien podla ods. | tohto &ldnku
novym indexom vyhlasovanym Statistickym tradom SR, pripadne inym prislu$nym organom
vergjnej spravy, kforym by bol Index tohto élanku nahradeny, bude na G¢ely uzatvorenta
dodatku k tejto zmluve v siilade s tymto ustanovenim pouZity tento novy index s G¢innost'ou od
jeho zverejnenia Statistickym Gradom SR, pripadne inym prislugnym orgdnom verejngj spravy.

. .
Clanok XVI
Zaveredné ustanovenia

Kazd¢ ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat’ v sGfade s G¢elom Zmluvy tak, aby bolo
aéinné a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial by viak bolo pedlPa platnych
pravnych predpisov nevykonatelné, neplatné alebo netéinné, nebudi tym dotkauté ostatné
ustanovenia tejto Zmiuvy V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo nel¢innosti sa
Zmluvné strany zaviézuji nahradit’ takéto ustanovenie v sitlade s i8elom Zmluvy a plalnyml
praviymi predpismi, ktoré svojou povahou najbliZ§ie upravujo dany pravny vzt'ah.

Alkeékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mézu vykonat iba na zaklade vzdjomnej
dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a odislovanych dodatkov k Zmluve
podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesma byt’ v rozpore s § 18
Zakona o vergjnom cbstaravani.

Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, budi sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikl
na zdklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie st vyslovne upravené riadit’ prislugnymi ustanoveniami
Obchodného zikonnika a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na
Ozemi Slovenskej republiky.

Tato Zmluva je vyhotovend v $tycoch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvnd strana dostane
dva (2) rovnopisy. '

Zmluva nadobida platnost’ diiom podpisu Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a Uéinnost aZ po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) nadobudnutim (¢innosti
Zmluvy o poskytnutf prostriedkov z Environmentalneho fondu (dalej len ,,Envirofond*) alebo’
Zmluvy o poskytnuti NFP/ doticie medzi objedndvatelom a prislusnym poskytovateFom NFP/
dotacie na realizaciu projektu; b) po schvaleni procesu verejného obstaravania poskytovateFom
prostriedkov/ NFP/ doticie; ¢) zvergjinenim zmluvy, a teda diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a ods. [ zdkona &. 40/1964 7.z, Obgianskeho zakonnika,
prip. na webovej sirdnke verejného obstaravatela.



9.

1.

V pripade, ak Objednévatel neziska od poskytovatefa dotacie celt vySku poZadovanych
finandnych prostriedkov, ale len ich Zast, tak platf, Ze dielo bude realizované po jeho

jednotlivych etapéch (v zavislosti od ziskavania finanénych prostriedkov od poskytovatela

dotécif v daldich rokoch). Verejny obstaravatel’ si teda vyhradzuje pravo realizovat’ dielo
v jednotlivych efapich ato v zavislosti od toho, aki vySku finanénych prostriedkov
dostane od poskytovatePa doticie, prifom vidy do 30 dni po uzavreti zmluvy
s poskytovatePom dotécie vyzve Objednévatel’ Zhotovitel'a na zrealizovanie dal3ej etapy diela
ato v rozsahu podFPa ziskanych finangnych prostriedkov a zéroveit sa urli aj presny rozsah
realizécie tejto etapy prac v difoch (podla harmonogramu - ktory bude tvorit prilohu k zmluve
s uspe$nym uchadzadom), pricom viak siicet dizok jednotlivych etip nesmie prekrodit’ celkovi
lchotu na ukon&enje pric a edovzdanie diela (Eize sadet dni jednotlivych etdp nesmie presiahnut’
celkovii lehotu na ukondenie prac a odovzdanie diela).

Verejny obstardvatel’/Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo odstipit’ od zmluvy bez ndania
dévodu v nadviiznosti na dorudenie spriavy z kontroly verejného obstardvania, ktorym
poskytovatel’ doticie neschvili proces verejného obstardvania, resp. ho schvili
g vyriibenou finanénou opravou, kfori bude zo strany verejncho obstaravatela

neakeeptovani.

Vzfahy Zmluvnych stran sivisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizsie neupravené, sa
riadia prisludnymi ustanoveniami zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskor$ich predpisov a d’al§ich vieobecne zéviznych pravnych predpisov a podmienkami
tealizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otdzky nemoZno rieSit podla tychto
predpisov, postdia sa v silade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Zhotovitel' je povinny strpieC vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s dodavanym
{ovarom, pracami a sluzbami kedykolvek podas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti
dotécic, a to opravnenymi osobami a poskytn(it’ im vietku potrebni siinnost’. Opravnené osoby
na vyken kontroly/auditu/overovania s najmé:

» Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

» Najvyssi kontrolny arad SR, prislusna Sprava finanénej kontrely a nimi poverené osoby,

+ Organ vladneho auditv, jeho spolupracujiice organy a nimj poverené osoby,

+ Osoby prizvané organmi v sillade s prisludnymi pravinymi predpismi SR a ES

Spory tykajice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavézuja riedit’ prednosine dohodou a
vzajomnyim rokovanim. Ak dohoda nie je moZzn, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy st prisludné
vicobecnd sidy Slovenskej republiky.

Micstom pre dorudovanie pisomnosti st adresy Zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy. Kazdd zo Zmluvnych stran je povinna pisomne ozndmit' druhej Zmiuvnej strane
akikol'vek zmenu ohladne dorugovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dbjde. Za
dorudenie pisomnej podtovej zasielky sa povaZuje aj vratenie tejto zasielky s vyznadenim posty
sheprevzal v odbernej Ichote®, alebo vritenic postovej zasielky s vyznadenfm poSty ,adresat
neznamy®“, V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstipenia dorudeného osobne, sa tieto
povazuji za dorudené diiom osobného dorugenia, ato aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenic alebo odstipenie prevziat’

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych orginov alebo i
spdsobu ich konania za Zmluvni stranu, 0sdb oprdvnenych na rokovanie, ozndmi Zmluvna
strana, ktorej sa nicktora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skutonost’ druhej
Zmluvnej strane a to bez zbyto&ného odkladu, inak povinnd Zmluvnd strana zodpovedd za
vietky pripadné $kody z teho vyplyvajlce alebo niklady, ktoré v tejto savislosti musela
vynaloZif druhd Zmluvn4 strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto
Zmluve postupom podPa odseku 2 tohto &lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zlG&eni, splynuti, rozdeleni spolo€nosti, predaja podniku
alebo jeho &asti, zadatia konkurzného konania alebo re§trukturalizaéného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo reSirukturalizacie na majetok Zholovitela, jeho vstupe do likvidécie, je



V Klasove, dna .79, 5.7 7755

Zhotovitel’ povinny preukazatel'ne oznamit’ Objednavatelovi uskuto¢nenie takejto zmeny. a 1o
do 10 kalendarnych dni odo dna jej Gc¢innosti, inak zodpovedd za vietky skody z toho
vyplyvajtice.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnad a vazna, tuto
3 o

Zmluvu neuzatvaraji v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie

je obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruji svojimi

podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy si:
Priloha ¢. | - Oceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitel’a vo verejnom obstardavani)
Priloha ¢. 2 - Zoznam subdoddavatelov a podiel subdodavok

V Nitre .dna; §.7.2025.

Za Zhotovitela

Za Objednavatela
?/Mlj
Jan Balazs, starosta obce ’f"‘{

Marek Havelta , konatel

/s.r.o.
9, 9 01 Nitra
£:2120305011
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